PROJET CRERF – ETAT D’AVANCEMENT

3 procédures d’appels d’offres européens lancées en 18 mois
Depuis son démarrage officiel au 1er mai 2012, le projet CRERF aura été rythmé par 3 procédures d’appels d’offres européens :

1. Le 1er appel d’offres devait nous permettre de trouver un bureau d’études spécialisé dans le domaine de la construction fluviale qui puisse accompagner et assister le SDIS, maître d’ouvrage, dans la mise en œuvre technique du projet jusqu’à sa mise en service.

Cette mission a été confiée le 25 juillet 2012 au bureau d’études Schiffstechnik BUCHLOH situé à UNKEL-SCHEUREN en Rhénanie-Palatinat, près de BONN.
2. Le 2e appel d’offres européen a également été lancé en 2012 : cette fois il s’agissait d’acheter une péniche d’occasion qui serve de structure support au futur centre de formation transfrontalier.
	Cette procédure a abouti le 29 novembre 2012 à MANNHEIM avec la signature du contrat de vente de la péniche citerne TMS ALTHAREN acquise par le SDIS 67 auprès de l’armateur allemand DEYMANN situé à HAAREN en Basse-Saxe.

	


Sur la photo : M. André HETZEL, 1er Vice-Président du CA-SDIS 67 et M. Martin DEYMANN, PDG de la soc. DEYMANN.


3. Enfin, le 3ème appel d’offres européen a été publié au cours du 1er semestre 2013 et consistait, d’une part, en :

=> la recherche d’un chantier fluvial qui soit en capacité de réaliser les travaux de transformation de la péniche et, d’autre part, en

=> la recherche d’une entreprise qui fournisse l’un des simulateurs d’entraînement qui sera installé à bord, à savoir la structure de formation sur feux de gaz.

Le chantier de transformation a été confié à la société néerlandaise TINNEMANS Scheepsbouw située à MAASBRACHT, tandis que le marché de construction du simulateur sur feux de gaz a été attribué à la multinationale KIDDE FIRE TRAINERS GmbH dont le siège social est situé à AIX LA CHAPELLE, en Rhénanie-du-nord-Westphalie.
Où en est-on actuellement ?

Stationnée depuis fin novembre 2012 à MANNHEIM, la péniche a rejoint le chantier fluvial à MAASBRACHT, aux Pays-Bas, où elle a accosté le 13 octobre 2013.

Les travaux de transformation ont démarré dès son arrivée et avancent à grands pas :

-les 2 appartements des matelots situés à l’avant et à l’arrière ont été entièrement démantelés et sont en cours de transformation,
-les planchers ont été arrachés et de nouvelles traverses posées,

-un nettoyage à haute pression a été effectué notamment dans les citernes de l’ancien tanker, les travaux de conservation et mise en peinture sont cours,
-le local dans lequel seront installé le réfectoire pour la pause déjeuner des stagiaires se formant sur le CRERF ainsi que des formateurs a été entièrement isolé. Les gaines, câblages électriques et le mobilier sont en cours de pose,

-la timonerie a été découpée et un nouveau l’enveloppe extérieure a été reconstitué à des fins pédagogiques,
-des ouvertures dans lesquelles seront installées les fenêtres ont été pratiquées dans la coque et les montants des fenêtres ont déjà été soudés,

-le local qui servira aux exercices aquatiques ainsi que le bassin de tombé à l’eau sont terminés à ce stade et viennent d’être installés à bord,
-les diverses citernes qui serviront de réservoir d’eau propre et de récupération des eaux usées sont également terminées,
-le pont supérieur avant a été découpé pour y recevoir la structure sur feux gaz.
Sauf imprévus, la fin du chantier est annoncée par le constructeur Tinnemans pour le printemps 2014, ce qui permettra un retour à Mannheim vraisemblablement au mois de mai/juin pour entamer la phase de tests.
